

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ**

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор/Декан  
института экономики, финансов и  
управления в АПК  
Гунько Юлия Александровна

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Рабочая программа дисциплины**

**Б1.О.01 Управление проектами**

**38.04.08 Финансы и кредит**

**Корпоративные и государственные финансы**

магистр

очная

## 1. Цель дисциплины

Целью освоения дисциплины «Управление проектами» является формирование у магистрантов

системного управленческого мышления, творческого подхода к управлению сложными изменениями

с использованием методов проектного управления; формирование знаний и умений использования

современного инструментария и цифровых технологий по обработке больших данных, маркетинговому анализу при управлении проектами в своей профессиональной деятельности;

развитие у магистрантов способностей к организации командной работы над проектом с использованием доски Trello, планирования проекта в программе LibroProject.

## 2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ОП ВО и овладение следующими результатами обучения по дисциплине:

| Код и наименование компетенции                                                                                                  | Код и наименование индикатора достижения компетенции                                                                                                                                                                                                      | Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий | УК-1.2 Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на основе доступных источников информации. Разрабатывает стратегию действий и предлагает направления ее реализации                                                           | <b>знает</b><br>Альтернативные варианты решения поставленной проблемной ситуации на основе источников информации<br><b>умеет</b><br>Определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке<br><b>владеет навыками</b><br>Навыком решения проблемных ситуаций на основе системного подхода |
| УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла                                                            | УК-2.1 Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения | <b>знает</b><br>Основы разработки проекта в рамках обозначенной проблемы<br><b>умеет</b><br>Формулировать цель, задачи, обосновать актуальность, значимость проекта<br><b>владеет навыками</b><br>Навыками определения связи между поставленными задачами и ожидаемыми результатами их решения                                 |

## 3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Управление проектами» является дисциплиной обязательной части программы.

Изучение дисциплины осуществляется в 2семестре(-ах).

Для освоения дисциплины «Управление проектами» студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин:

Лидерство и управление командой

Ознакомительная практика

Методы научных исследований в финансовой сфере

Освоение дисциплины «Управление проектами» является необходимой основой для последующего изучения следующих дисциплин:

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

Инвестиции в АПК

#### 4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу с обучающимися с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины «Управление проектами» в соответствии с рабочим учебным планом и ее распределение по видам работ представлены ниже.

| Семестр                             | Трудоемкость час/з.е. | Контактная работа с преподавателем, час |                      |                      | Самостоятельная работа, час | Контроль, час | Форма промежуточной аттестации (форма контроля) |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------------------|
|                                     |                       | лекции                                  | практические занятия | лабораторные занятия |                             |               |                                                 |
| 2                                   | 108/3                 | 10                                      | 26                   |                      | 72                          |               | За                                              |
| в т.ч. часов: в интерактивной форме |                       | 2                                       | 4                    |                      |                             |               |                                                 |

| Семестр | Трудоемкость час/з.е. | Внеаудиторная контактная работа с преподавателем, час/чел |                 |       |                          |                              |         |
|---------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-------|--------------------------|------------------------------|---------|
|         |                       | Курсовая работа                                           | Курсовой проект | Зачет | Дифференцированный зачет | Консультации перед экзаменом | Экзамен |
| 2       | 108/3                 |                                                           |                 | 0.12  |                          |                              |         |

#### 5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

| №    | Наименование раздела/темы                                                                                        | Семестр | Количество часов |        |                     |              |                        | Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации | Оценочное средство проверки результатов достижения индикаторов компетенций | Код индикаторов достижения компетенций |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|--------|---------------------|--------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|      |                                                                                                                  |         | всего            | Лекции | Семинарские занятия |              | Самостоятельная работа |                                                                 |                                                                            |                                        |
|      |                                                                                                                  |         |                  |        | Практические        | Лабораторные |                        |                                                                 |                                                                            |                                        |
| 1.   | 1 раздел. Управление проектами                                                                                   |         |                  |        |                     |              |                        |                                                                 |                                                                            |                                        |
| 1.1. | Управление проектами                                                                                             | 2       | 5                | 1      | 4                   |              | 8                      | КТ 1                                                            | Устный опрос, Реферат                                                      |                                        |
| 1.2. | Планирование проекта. Использование LibroProject для составления плана работ по проекту                          | 2       | 6                | 2      | 4                   |              | 8                      | КТ 1                                                            | Практико-ориентированные задачи и ситуационные задачи                      |                                        |
| 1.3. | Проектная команда и мотивация ее участников. Организация коммуникаций участников проекта с помощью доски Trello. | 2       | 6                | 2      | 4                   |              | 8                      | КТ 1                                                            | Реферат, Устный опрос                                                      |                                        |
| 1.4. | Развитие компетенций менеджера проекта                                                                           | 2       | 4                |        | 4                   |              | 8                      | КТ 2                                                            | Устный опрос                                                               |                                        |

|       |                                                                                             |    |     |    |    |  |    |      |                                                       |  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----|----|--|----|------|-------------------------------------------------------|--|
| 1.5.  | Управление проектным офисом                                                                 | 2  | 2   |    | 2  |  | 8  | КТ 2 | Устный опрос, Реферат                                 |  |
| 1.6.  | Гибкие методологии управления проектами                                                     | 2  | 4   | 2  | 2  |  | 8  | КТ 2 | Реферат, Кейс-задача                                  |  |
| 1.7.  | Методика RAPID FORESIGHT в проекте управления                                               | 2  | 4   | 2  | 2  |  | 8  | КТ 3 | Практико-ориентированные задачи и ситуационные задачи |  |
| 1.8.  | Модели управления проектами                                                                 | 2  | 3   | 1  | 2  |  | 4  | КТ 3 | Устный опрос, Реферат                                 |  |
| 1.9.  | Управление инвестициями, финансами и рисками проекта. Анализ данных в управлении проектами. | 2  | 2   |    | 2  |  | 6  | КТ 3 | Устный опрос, Кейс-задача                             |  |
| 1.10. | Управление реализацией проекта                                                              | 2  |     |    |    |  | 6  | КТ 3 | Кейс-задача, Устный опрос                             |  |
|       | Промежуточная аттестация                                                                    | За |     |    |    |  |    |      |                                                       |  |
|       | Итого                                                                                       |    | 108 | 10 | 26 |  | 72 |      |                                                       |  |
|       | Итого                                                                                       |    | 108 | 10 | 26 |  | 72 |      |                                                       |  |

#### 5.1. Лекционный курс с указанием видов интерактивной формы проведения занятий

| Тема лекции (и/или наименование раздел)<br>(вид интерактивной формы проведения занятий)/<br>(практическая подготовка) | Содержание темы<br>(и/или раздела)                                                                               | Всего,<br>часов / часов<br>интерактивных<br>занятий/<br>практическая<br>подготовка |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Управление проектами                                                                                                  | Управление проектами                                                                                             | 1/-                                                                                |
| Планирование проекта. Использование LibroProject для составления плана работ по проекту                               | Планирование проекта. Использование LibroProject для составления плана работ по проекту                          | 2/-                                                                                |
| Проектная команда и мотивация ее участников. Организация коммуникаций участников проекта с помощью доски Trello.      | Проектная команда и мотивация ее участников. Организация коммуникаций участников проекта с помощью доски Trello. | 2/-                                                                                |
| Гибкие методологии управления проектами                                                                               | Гибкие методологии управления проектами                                                                          | 2/-                                                                                |
| Методика RAPID FORESIGHT в проекте управления                                                                         | Методика RAPID FORESIGHT в проекте управления                                                                    | 2/-                                                                                |
| Модели управления проектами                                                                                           | Модели управления проектами                                                                                      | 1/-                                                                                |
| Итого                                                                                                                 |                                                                                                                  | 10                                                                                 |

**5.2.1. Семинарские (практические) занятия с указанием видов проведения занятий в интерактивной форме**

| Наименование раздела дисциплины                                                                                  | Формы проведения и темы занятий (вид интерактивной формы проведения занятий)/(практическая подготовка)           | Всего, часов / часов интерактивных занятий/ практическая подготовка |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                                  |                                                                                                                  | вид                                                                 | часы  |
| Управление проектами                                                                                             | Управление проектами                                                                                             | Пр                                                                  | 2/-/- |
| Управление проектами                                                                                             | Управление проектами                                                                                             | Пр                                                                  | 2/-/- |
| Планирование проекта. Использование LibroProject для составления плана работ по проекту                          | Планирование проекта. Использование LibroProject для составления плана работ по проекту                          | Пр                                                                  | 2/-/- |
| Планирование проекта. Использование LibroProject для составления плана работ по проекту                          | Планирование проекта. Использование LibroProject для составления плана работ по проекту                          | Пр                                                                  | 2/-/- |
| Проектная команда и мотивация ее участников. Организация коммуникаций участников проекта с помощью доски Trello. | Проектная команда и мотивация ее участников. Организация коммуникаций участников проекта с помощью доски Trello. | Пр                                                                  | 2/-/- |
| Проектная команда и мотивация ее участников. Организация коммуникаций участников проекта с помощью доски Trello. | Проектная команда и мотивация ее участников. Организация коммуникаций участников проекта с помощью доски Trello. | Пр                                                                  | 2/-/- |
| Развитие компетенций менеджера проекта                                                                           | Развитие компетенций менеджера проекта                                                                           | Пр                                                                  | 4/-/- |
| Управление проектным офисом                                                                                      | Управление проектным офисом                                                                                      | Пр                                                                  | 2/-/- |
| Гибкие методологии управления                                                                                    | Гибкие методологии управления проектами                                                                          | Пр                                                                  | 2/-/- |

|                                                                                             |                                                                                             |    |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| проектами                                                                                   |                                                                                             |    |       |
| Методика RAPID FORESIGHT в проекте управления                                               | Методика RAPID FORESIGHT в проекте управления                                               | Пр | 2/-/- |
| Модели управления проектами                                                                 | Модели управления проектами                                                                 | Пр | 2/-/- |
| Управление инвестициями, финансами и рисками проекта. Анализ данных в управлении проектами. | Управление инвестициями, финансами и рисками проекта. Анализ данных в управлении проектами. | Пр | 2/-/- |
| Итого                                                                                       |                                                                                             |    |       |

### 5.3. Курсовой проект (работа) учебным планом не предусмотрен

### 5.4. Самостоятельная работа обучающегося

| Темы и/или виды самостоятельной работы                                                  | Часы |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Управление проектами                                                                    | 2    |
| Управление проектами                                                                    | 2    |
| Управление проектами                                                                    | 2    |
| Управление проектами                                                                    | 2    |
| Планирование проекта. Использование LibroProject для составления плана работ по проекту | 2    |

|                                                                                                                  |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Планирование проекта. Использование LibroProject для составления плана работ по проекту                          | 2 |
| Планирование проекта. Использование LibroProject для составления плана работ по проекту                          | 2 |
| Планирование проекта. Использование LibroProject для составления плана работ по проекту                          | 2 |
| Проектная команда и мотивация ее участников. Организация коммуникаций участников проекта с помощью доски Trello. | 2 |
| Проектная команда и мотивация ее участников. Организация коммуникаций участников проекта с помощью доски Trello. | 2 |
| Проектная команда и мотивация ее участников. Организация коммуникаций участников проекта с помощью доски Trello. | 2 |
| Проектная команда и мотивация ее участников. Организация коммуникаций участников проекта с помощью доски Trello. | 2 |
| Развитие компетенций менеджера проекта                                                                           | 2 |
| Развитие компетенций менеджера проекта                                                                           | 2 |
| Развитие компетенций менеджера проекта                                                                           | 2 |

|                                               |   |
|-----------------------------------------------|---|
| Развитие компетенций менеджера проекта        | 2 |
| Управление проектным офисом                   | 2 |
| Управление проектным офисом                   | 2 |
| Управление проектным офисом                   | 2 |
| Управление проектным офисом                   | 2 |
| Гибкие методологии управления проектами       | 2 |
| Гибкие методологии управления проектами       | 2 |
| Гибкие методологии управления проектами       | 2 |
| Гибкие методологии управления проектами       | 2 |
| Методика RAPID FORESIGHT в проекте управления | 2 |

|                                                                                             |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Методика RAPID FORESIGHT в проекте управления                                               | 2 |
| Методика RAPID FORESIGHT в проекте управления                                               | 2 |
| Методика RAPID FORESIGHT в проекте управления                                               | 2 |
| Модели управления проектами                                                                 | 2 |
| Модели управления проектами                                                                 | 2 |
| Управление инвестициями, финансами и рисками проекта. Анализ данных в управлении проектами. | 2 |
| Управление инвестициями, финансами и рисками проекта. Анализ данных в управлении проектами. | 2 |
| Управление инвестициями, финансами и рисками проекта. Анализ данных в управлении проектами. | 2 |
| Управление реализацией проекта                                                              | 2 |
| Управление реализацией проекта                                                              | 2 |

Управление реализацией проекта

2

## 6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающегося по дисциплине «Управление проектами» размещено в электронной информационно-образовательной среде Университета и доступно для обучающегося через его личный кабинет на сайте Университета. Учебно-методическое обеспечение включает:

1. Рабочую программу дисциплины «Управление проектами».
2. Методические рекомендации для организации самостоятельной работы обучающегося по дисциплине «Управление проектами».
3. Методические рекомендации по выполнению письменных работ (реферат, кейс-задача) (при наличии).
4. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы студентами заочной формы обучения (при наличии)
5. Методические указания по выполнению курсовой работы (проекта) (при наличии).

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации:

| № п/п | Темы для самостоятельного изучения                                                                                                                                               | Рекомендуемые источники информации<br>(№ источника) |                                |                             |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                  | основная<br>(из п.8 РПД)                            | дополнительная<br>(из п.8 РПД) | метод. лит.<br>(из п.8 РПД) |
| 1     | Управление проектами. Управление проектами                                                                                                                                       |                                                     |                                |                             |
| 2     | Управление проектами. Управление проектами                                                                                                                                       |                                                     |                                |                             |
| 3     | Управление проектами. Управление проектами                                                                                                                                       |                                                     |                                |                             |
| 4     | Управление проектами. Управление проектами                                                                                                                                       |                                                     |                                |                             |
| 5     | Планирование проекта. Использование LibroProject для составления плана работ по проекту. Планирование проекта. Использование LibroProject для составления плана работ по проекту |                                                     |                                |                             |
| 6     | Планирование проекта. Использование LibroProject для составления плана работ по проекту. Планирование проекта. Использование LibroProject для составления плана работ по проекту |                                                     |                                |                             |
| 7     | Планирование проекта. Использование LibroProject для составления плана работ по проекту. Планирование проекта. Использование LibroProject для составления плана работ по проекту |                                                     |                                |                             |
| 8     | Планирование проекта. Использование LibroProject для составления плана работ по проекту. Планирование проекта. Использование LibroProject для составления плана работ по проекту |                                                     |                                |                             |
| 9     | Проектная команда и                                                                                                                                                              |                                                     |                                |                             |

|    |                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|    | мотивация ее участников.<br>Организация коммуникаций участников проекта с помощью доски Trello.. Проектная команда и мотивация ее участников.<br>Организация коммуникаций участников проекта с помощью доски Trello.                     |  |  |  |
| 10 | Проектная команда и мотивация ее участников.<br>Организация коммуникаций участников проекта с помощью доски Trello.. Проектная команда и мотивация ее участников.<br>Организация коммуникаций участников проекта с помощью доски Trello. |  |  |  |
| 11 | Проектная команда и мотивация ее участников.<br>Организация коммуникаций участников проекта с помощью доски Trello.. Проектная команда и мотивация ее участников.<br>Организация коммуникаций участников проекта с помощью доски Trello. |  |  |  |
| 12 | Проектная команда и мотивация ее участников.<br>Организация коммуникаций участников проекта с помощью доски Trello.. Проектная команда и мотивация ее участников.<br>Организация коммуникаций участников проекта с помощью доски Trello. |  |  |  |
| 13 | Развитие компетенций менеджера проекта . Развитие компетенций менеджера проекта                                                                                                                                                          |  |  |  |
| 14 | Развитие компетенций менеджера проекта . Развитие компетенций менеджера проекта                                                                                                                                                          |  |  |  |
| 15 | Развитие компетенций менеджера проекта . Развитие компетенций менеджера проекта                                                                                                                                                          |  |  |  |
| 16 | Развитие компетенций менеджера проекта . Развитие компетенций менеджера проекта                                                                                                                                                          |  |  |  |
| 17 | Управление проектным офисом.<br>Управление проектным офисом                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| 18 | Управление проектным офисом.<br>Управление проектным офисом                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| 19 | Управление проектным офисом.<br>Управление проектным офисом                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| 20 | Управление проектным офисом.<br>Управление проектным офисом                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| 21 | Гибкие методологии управления                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |

|    |                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|    | проектами. Гибкие методологии управления проектами                                                                                                                                       |  |  |  |
| 22 | Гибкие методологии управления проектами. Гибкие методологии управления проектами                                                                                                         |  |  |  |
| 23 | Гибкие методологии управления проектами. Гибкие методологии управления проектами                                                                                                         |  |  |  |
| 24 | Гибкие методологии управления проектами. Гибкие методологии управления проектами                                                                                                         |  |  |  |
| 25 | Методика RAPID FORESIGHT в проекте управления<br>. Методика RAPID FORESIGHT в проекте управления                                                                                         |  |  |  |
| 26 | Методика RAPID FORESIGHT в проекте управления<br>. Методика RAPID FORESIGHT в проекте управления                                                                                         |  |  |  |
| 27 | Методика RAPID FORESIGHT в проекте управления<br>. Методика RAPID FORESIGHT в проекте управления                                                                                         |  |  |  |
| 28 | Методика RAPID FORESIGHT в проекте управления<br>. Методика RAPID FORESIGHT в проекте управления                                                                                         |  |  |  |
| 29 | Модели управления проектами. Модели управления проектами                                                                                                                                 |  |  |  |
| 30 | Модели управления проектами. Модели управления проектами                                                                                                                                 |  |  |  |
| 31 | Управление инвестициями, финансами и рисками проекта. Анализ данных в управлении проектами.. Управление инвестициями, финансами и рисками проекта. Анализ данных в управлении проектами. |  |  |  |
| 32 | Управление инвестициями, финансами и рисками проекта. Анализ данных в управлении проектами.. Управление инвестициями, финансами и рисками проекта. Анализ данных в управлении проектами. |  |  |  |
| 33 | Управление инвестициями, финансами и рисками проекта. Анализ данных в управлении проектами.. Управление инвестициями, финансами и рисками                                                |  |  |  |

|    |                                                                    |  |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|    | проекта. Анализ данных в управлении проектами.                     |  |  |  |
| 34 | Управление реализацией проекта<br>. Управление реализацией проекта |  |  |  |
| 35 | Управление реализацией проекта<br>. Управление реализацией проекта |  |  |  |
| 36 | Управление реализацией проекта<br>. Управление реализацией проекта |  |  |  |

## **7. Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Управление проектами»**

### **7.1. Перечень индикаторов компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы**

| Индикатор компетенции<br>(код и содержание) | Дисциплины/элементы программы (практики, ГИА), участвующие в формировании индикатора компетенции |  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                             |                                                                                                  |  |

### **7.2. Критерии и шкалы оценивания уровня усвоения индикатора компетенций, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности**

Оценка знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций по дисциплине «Управление проектами» проводится в форме текущего контроля и промежуточной аттестации.

Текущий контроль проводится в течение семестра с целью определения уровня усвоения обучающимися знаний, формирования умений и навыков, своевременного выявления преподавателем недостатков в подготовке обучающихся и принятия необходимых мер по её корректировке, а также для совершенствования методики обучения, организации учебной работы и оказания индивидуальной помощи обучающемуся.

Промежуточная аттестация по дисциплине «Управление проектами» проводится в виде Зачет.

За знания, умения и навыки, приобретенные студентами в период их обучения, выставляются оценки «ЗАЧТЕНО», «НЕ ЗАЧТЕНО». (или «ОТЛИЧНО», «ХОРОШО», «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО», «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» для дифференцированного зачета/экзамена)

Для оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в университете применяется балльно-рейтинговая система оценки качества освоения образовательной программы. Оценка проводится при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточных аттестаций обучающихся. Рейтинговая оценка знаний является интегрированным показателем качества теоретических и практических знаний и навыков студентов по дисциплине.

### **Состав балльно-рейтинговой оценки студентов очной формы обучения**

Для студентов очной формы обучения знания по осваиваемым компетенциям формируются на лекционных и практических занятиях, а также в процессе самостоятельной подготовки.

В соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки, принятой в Университете студентам начисляются баллы по следующим видам работ:

| № контрольной точки | Оценочное средство результатов индикаторов достижения компетенций | Максимальное количество баллов |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 2 семестр           |                                                                   |                                |
| КТ 1                | Устный опрос                                                      | 0                              |
| КТ 1                | Реферат                                                           | 0                              |
| КТ 1                | Практико-ориентированные задачи и ситуационные задачи             | 0                              |

|                                                               |                                                                   |                                |                                  |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| КТ 2                                                          | Устный опрос                                                      | 0                              |                                  |
| КТ 2                                                          | Реферат                                                           | 0                              |                                  |
| КТ 2                                                          | Кейс-задача                                                       | 0                              |                                  |
| КТ 3                                                          | Устный опрос                                                      | 0                              |                                  |
| КТ 3                                                          | Реферат                                                           | 0                              |                                  |
| КТ 3                                                          | Практико-ориентированные задачи и ситуационные задачи             | 0                              |                                  |
| КТ 3                                                          | Кейс-задача                                                       | 0                              |                                  |
| Сумма баллов по итогам текущего контроля                      |                                                                   | 0                              |                                  |
| Посещение лекционных занятий                                  |                                                                   | 20                             |                                  |
| Посещение практических/лабораторных занятий                   |                                                                   | 20                             |                                  |
| Результативность работы на практических/лабораторных занятиях |                                                                   | 30                             |                                  |
| Итого                                                         |                                                                   | 70                             |                                  |
| № контрольной точки                                           | Оценочное средство результатов индикаторов достижений компетенций | Максимальное количество баллов | Критерии оценки знаний студентов |
| 2 семестр                                                     |                                                                   |                                |                                  |
| КТ 1                                                          | Устный опрос                                                      | 0                              |                                  |
| КТ 1                                                          | Реферат                                                           | 0                              |                                  |
| КТ 1                                                          | Практико-ориентированные задачи и ситуационные задачи             | 0                              |                                  |
| КТ 2                                                          | Устный опрос                                                      | 0                              |                                  |
| КТ 2                                                          | Реферат                                                           | 0                              |                                  |
| КТ 2                                                          | Кейс-задача                                                       | 0                              |                                  |
| КТ 3                                                          | Устный опрос                                                      | 0                              |                                  |
| КТ 3                                                          | Реферат                                                           | 0                              |                                  |
| КТ 3                                                          | Практико-ориентированные задачи и ситуационные задачи             | 0                              |                                  |
| КТ 3                                                          | Кейс-задача                                                       | 0                              |                                  |

### Критерии и шкалы оценивания результатов обучения на промежуточной аттестации

При проведении итоговой аттестации «зачет» («дифференцированный зачет», «экзамен») преподавателю с согласия студента разрешается выставлять оценки («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «зачет») по результатам набранных баллов в ходе текущего контроля успеваемости в семестре по выше приведенной шкале.

В случае отказа – студент сдает зачет (дифференцированный зачет, экзамен) по приведенным выше вопросам и заданиям. Итоговая успеваемость (зачет, дифференцированный зачет, экзамен) не может оцениваться ниже суммы баллов, которую студент набрал по итогам текущей и промежуточной успеваемости.

При сдаче (зачета, дифференцированного зачета, экзамена) к заработанным в течение семестра студентом баллам прибавляются баллы, полученные на (зачете, дифференцированном зачете, экзамене) и сумма баллов переводится в оценку.

### Критерии и шкалы оценивания ответа на зачете

По дисциплине «Управление проектами» к зачету допускаются студенты, выполнившие и сдавшие практические работы по дисциплине, имеющие ежемесячную аттестацию и без привязке к набранным баллам. Студентам, набравшим более 65 баллов, зачет выставляется по результатам текущей успеваемости, студенты, не набравшие 65 баллов, сдают зачет по вопросам, предусмотренным РПД. Максимальная сумма баллов по промежуточной аттестации (зачету) устанавливается в 15 баллов

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Вопрос билета              | Количество баллов |
| Теоретический вопрос       | до 5              |
| Задания на проверку умений | до 5              |

## Теоретический вопрос

5 баллов выставляется студенту, полностью освоившему материал дисциплины или курса в соответствии с учебной программой, включая вопросы рассматриваемые в рекомендованной программой дополнительной справочно-нормативной и научно-технической литературы, свободно владеющему основными понятиями дисциплины. Требуется полное понимание и четкость изложения ответов по экзаменационному заданию (билету) и дополнительным вопросам, заданных экзаменатором. Дополнительные вопросы, как правило, должны относиться к материалу дисциплины или курса, не отраженному в основном экзаменационном задании (билете) и выявляют полноту знаний студента по дисциплине.

4 балла заслуживает студент, ответивший полностью и без ошибок на вопросы экзаменационного задания и показавший знания основных понятий дисциплины в соответствии с обязательной программой курса и рекомендованной основной литературой.

3 балла дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не способен самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. Студент может конкретизировать обобщенные знания, доказав на примерах их основные положения только с помощью преподавателя. Речевое оформление требует поправок, коррекции.

2 балла дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только на поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины.

1 балл дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только на поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины.

0 баллов - при полном отсутствии ответа, имеющего отношение к вопросу.

## Задания на проверку умений и навыков

5 баллов Задания выполнены в обозначенный преподавателем срок, письменный отчет без замечаний. Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности.

4 балла Задания выполнены в обозначенный преподавателем срок, письменный отчет с небольшими недочетами.

2 баллов Задания выполнены с задержкой, письменный отчет с недочетами. Работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы.

1 баллов Задания выполнены частично, с большим количеством вычислительных ошибок, объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов.

0 баллов Задания выполнены, письменный отчет не представлен или работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов.

### 7.3. Примерные оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины «Управление проектами»

1. Понятие и классификация ограничений проекта.
2. Жизненный цикл экономического проекта.
3. Жизненный цикл организационного проекта.
4. Жизненный цикл инвестиционного проекта.
5. Жизненный цикл социального проекта.

6. Командные и функциональные роли.
7. Общие требования к проектной команде и формализация ее деятельности.
8. Типы руководителей проекта и способы руководства.
9. Особенности мотивации участников проектной деятельности.
10. Формирование авторитета руководителя, способы его повышения. Действия, подрывающие

авторитет.

11. Влияние на членов команды и манипулирование.
12. Способы сплочения команды.
13. Области эффективного применения различных организационных структур в проектном управлении.
14. Организационные формы проектов, применяемые в различных отраслях хозяйственной деятельности организаций.
15. Должностная инструкция руководителя проекта: содержание и основное назначение.
16. Необходимость командной работы при осуществлении проекта.
17. Ролевые обязательства при планировании проекта.
18. Особенности целеполагания проекта.
19. Формирование стратегии реализации проекта.
20. Отбор стратегии реализации проекта.
21. Предпроектная подготовка и определение предметной области проекта.
22. Спецификация работ проекта: понятие и содержание.
23. Основные подходы к управлению стоимостью проекта.
24. Методика разработки дерева ресурсов.
25. Методы контроля стоимости проекта: содержание и области эффективного применения.
26. Взаимосвязь управления реализацией проекта и контроля.
27. Инструментарий контроля: области эффективного применения.
28. Оценка эффективности контрольных мероприятий.
29. Понятие и структура отчетности проекта. Теоретические и методологические подходы к составлению отчетов.
30. Формулирование цели, задач и результатов стадии завершения проекта.
31. Порядок подготовки архива ключевых результатов проекта.
32. Порядок и методики проведения анализа результатов проекта.
33. Основные причины неудачных проектов, анализ неудач.
34. Особенности проведения деловых совещаний в проектном управлении.
35. Особенности проведения деловых переговоров с иностранными партнерами.
36. Требования к эффективной организации стационарного проектного офиса и их реализации.

37. Виртуальный проектный офис: преимущества и недостатки.
38. Ключевые шаги при формировании общей идеологии проектного управления и его внедрения в

текущую деятельность организации.

39. Особенности обучения проектному управлению.
  40. Разработка стандарта по управлению проектами.
  41. Актуальные проблемы внедрения проектного управления в организацию.
- Контрольная точка № 1 (темы 1-3)
- Теоретический вопрос (оценка знаний):
- Отличительные особенности проектного управления.
- Практико-ориентированное задание (оценка умений):
- В ходе реализации проекта потребность в ресурсе составляет 900 изделий. Затраты на хранение единицы ресурса составляют 11,25 тыс. руб., а затраты на поставку – 50 тыс. руб.
- Определите размер оптимального заказа, а также точку заказа и средний объем поддерживаемого

запаса.

Кейс-задача (оценка навыков):

Расставьте действия, которые необходимо осуществить на фазе завершения проекта, в последовательности их выполнения, заполнив таблицу:

- а) документирование достижения;
- б) завершить выпуск откорректированного комплекта документов;
- в) составить инструкции по использованию результатов проекта, выпустить паспорта на технические объекты;
- г) переместить оборудование и материалы;
- д) расформировать команду проекта;
- е) протестировать результаты проекта;
- ж) передать заказчику по акту результаты проекта;
- з) обучить персонал заказчика работе с результатами проекта;
- и) суммировать основные проблемы, возникшие при реализации проекта;
- к) освободить производственные мощности;
- л) объявить об окончании проекта;
- м) написать отчеты по работе всех участников проекта.

Контрольная точка № 2 (темы 4-6)

Теоретический вопрос (оценка знаний):

Мотивация персонала в проекте .

Практико-ориентированное задание (оценка умений)

Проектная потребность в ресурсе составляет 1500 единиц, стоимость подачи заказа 150 рублей/заказ, издержки хранения одной единицы = 45 рублей/год, время доставки 6 дней.

Найдите

оптимальный размер заказа, издержки, уровень повторного заказа, если срок реализации проекта

составляет 150 дней.

Кейс-задача (оценка навыков)

Кейс «Транскаспийский газопровод – новый маршрут к экспортным рынкам» Отсутствие выхода к морю является большой проблемой для Туркменистана, поскольку делает невозможным

экспорт газа за рубеж. Транскаспийский газопровод (TCGP) откроет прямой выход в Турцию и на

Запад через Азербайджан, в то время как сегодня поставки из этого региона должны осуществляться

через Россию и Иран. Цель проекта Транскаспийского газопровода – способствовать созданию в

каспийском регионе новой системы транспортировки газа. Газопровод станет элементом, увеличивающим многообразие источников и маршрутов для экспорта каспийского газа в Турцию и

Европу. Президенты четырех государств – участники проекта (Грузия, Азербайджан, Туркменистан

и Турция) подписали декларацию в поддержку проекта. Осуществляет эту поддержку Правительство

США. В реализации проекта принимают участие международные корпорации – в частности, Shell и

PST International. Стоимость проекта оценивается в 2,5 млрд долларов.

Вопросы для анализа

1. К какому типу проектов относится данный проект?
2. Какие факторы подтверждают ваше предположение?

Контрольная точка № 3 (темы 7-10)

Теоретический вопрос (оценка знаний):

Оценка экономической эффективности проекта: общие подходы.

Практико-ориентированное задание (оценка умений)

Для реализации промоушн-проекта необходимо 3000 образцов продукции. Затраты на хранение одного образца составляют 10 руб. В наличии имеется 1000 образцов. Ожидаемый срок

расходования запаса составляет 25 дней, а срок реализации проекта – 75 дней. Определите

оптимальный размер заказа, пороговый запас и количество поставок, необходимое для реализации

проекта, если известно, что время поставки составляет 4 дня, а возможная задержка – 1 день. При

этом затраты на поставку одного образца составляют 23 руб.

Кейс-задача (оценка навыков)

Кейс «Создание и выпуск новой продукции» Известная фирма, специализирующаяся на производстве современных электронных бытовых приборов, планирует выпуск новой продукции. На

производственном совещании обсуждается концепция бытового прибора нового поколения. Отрывок

из протокола этого совещания представлен ниже: Руководитель Отдела разработок: «Основное

преимущество, которое можно использовать нам перед конкурентами, состоит в высоком уровне

наших технологий. Мы должны создать шедевр технологического искусства, последнее слово

техники». Вице-президент по производству: «Боюсь, что такое чудо техники будет просто не

рентабельно с точки зрения производства. Можно разработать и создать великолепный опытный

образец, для производства которого потребуется полностью переоборудовать наши производственные линии, закупить дорогостоящие материалы. Мое мнение, что эпоха средневековых мастеров, создателей уникальных образцов техники и искусства, далеко в прошлом.

Больше прагматизма, господа.» Вице-президент по маркетингу: «Мы должны создавать продукцию

с прицелом на конкретного потребителя. Только он может точно сказать, что ему нужно, а что не

нужно. Наш потребитель вряд ли будет в основной массе своей способен оценить высокий уровень

технологического мастерства наших изобретателей, если продукция не будет удовлетворять его

конкретные требования. Потребителю также безразлично, с помощью каких производственных

линий мы сможем произвести то, что ему нужно. Рынок будет последним судьей наших решений,

так уж лучше сразу приготовиться к его текущим настроениям».

Вопросы для анализа

1. В чем суть противоречия между различными участниками проекта создания и выпуска новой продукции?

2. Чья точка зрения, по-вашему, является приоритетно приемлемой и почему?

3. Каким образом можно устранить назревающий конфликт между участниками проекта?

4. Кого из участников совещания вы бы назначили на должность Руководителя проекта?

Почему?

1. Понятие и классификация ограничений проекта.

2. Жизненный цикл экономического проекта.

3. Жизненный цикл организационного проекта.

4. Жизненный цикл инвестиционного проекта.

5. Жизненный цикл социального проекта.

6. Командные и функциональные роли.

7. Общие требования к проектной команде и формализация ее деятельности.

8. Типы руководителей проекта и способы руководства.

9. Особенности мотивации участников проектной деятельности.

10. Формирование авторитета руководителя, способы его повышения. Действия,

подрывающие

авторитет.

11. Влияние на членов команды и манипулирование.

12. Способы сплочения команды.

13. Области эффективного применения различных организационных структур в проектном управлении.

14. Организационные формы проектов, применяемые в различных отраслях хозяйственной деятельности организаций.

15. Должностная инструкция руководителя проекта: содержание и основное назначение.

16. Необходимость командной работы при осуществлении проекта.

17. Ролевые обязательства при планировании проекта.

18. Особенности целеполагания проекта.

19. Формирование стратегии реализации проекта.

20. Отбор стратегии реализации проекта.

21. Предпроектная подготовка и определение предметной области проекта.

22. Спецификация работ проекта: понятие и содержание.

23. Основные подходы к управлению стоимостью проекта.

24. Методика разработки дерева ресурсов.

25. Методы контроля стоимости проекта: содержание и области эффективного применения.

26. Взаимосвязь управления реализацией проекта и контроля.

27. Инструментарий контроля: области эффективного применения.

28. Оценка эффективности контрольных мероприятий.

29. Понятие и структура отчетности проекта. Теоретические и методологические подходы к составлению отчетов.

30. Формулирование цели, задач и результатов стадии завершения проекта.

31. Порядок подготовки архива ключевых результатов проекта.

32. Порядок и методики проведения анализа результатов проекта.

33. Основные причины неудачных проектов, анализ неудач.

34. Особенности проведения деловых совещаний в проектном управлении.

35. Особенности проведения деловых переговоров с иностранными партнерами.

36. Требования к эффективной организации стационарного проектного офиса и их реализации.

37. Виртуальный проектный офис: преимущества и недостатки.

38. Ключевые шаги при формировании общей идеологии проектного управления и его внедрения в

текущую деятельность организации.

39. Особенности обучения проектному управлению.

40. Разработка стандарта по управлению проектами.

41. Актуальные проблемы внедрения проектного управления в организацию.

## **8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины**

а) Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

## **9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины**

| № | Наименование ресурса сети «Интернет» | Электронный адрес ресурса |
|---|--------------------------------------|---------------------------|
| 1 |                                      |                           |

## 10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Специфика изучения дисциплины «Управление проектами» обусловлена формой обучения магистрантов, ее местом в подготовке специалиста и временем, отведенным на освоение курса рабочим

учебным планом.

Курс обучения делится на время, отведенное для занятий, проводимых в аудиторной форме (лекции, практические занятия) и время, выделенное на внеаудиторное освоение дисциплины, большую

часть из которого составляет самостоятельная работа магистранта.

Лекционная часть учебного курса для магистрантов проводится в форме обзоров по основным

темам. Практические занятия предусмотрены для закрепления теоретических знаний, углубленного

рассмотрения наиболее сложных проблем дисциплины, выработки навыков структурно-логического

построения учебного материала и отработки навыков самостоятельной подготовки.

Самостоятельная работа магистранта включает в себя изучение теоретического материала курса,

выполнение практических заданий, подготовку к контрольно-обобщающим мероприятиям.

Для освоения курса дисциплины магистранты должны:

- изучить материал лекционных и практических занятий в полном объеме по разделам курса;
- выполнить задание, отведенное на самостоятельную работу: подготовить и защитить

реферат

по утвержденной преподавателем теме, подготовиться к собеседованию, контрольной работе;

– продемонстрировать сформированность компетенций, закрепленных за курсом дисциплины во

время мероприятий текущего и промежуточного контроля знаний.

Посещение лекционных и практических занятий для магистрантов очной и заочной формы является обязательным.

Уважительными причинами пропуска аудиторных занятий является:

- освобождение от занятий по причине болезни, выданное медицинским учреждением,
- распоряжение по деканату, приказ по вузу об освобождении в связи с участием в внутривузовских, межвузовских и пр. мероприятиях,
- официально оформленное свободное посещение занятий.

Пропуски отрабатываются независимо от их причины.

Пропущенные темы лекционных занятий должны быть законспектированы в тетради для лекций,

конспект представляется преподавателю для ликвидации пропуска. Пропущенные практические занятия

отрабатываются в виде устной защиты практического занятия во время консультаций по дисциплине.

Контроль сформированности компетенций в течение семестра проводится в форме устного опроса на практических занятиях, выполнения контрольных работ, написания технологических

диктантов и тестового контроля по теоретическому курсу дисциплины.

## 11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства и информационных справочных систем (при необходимости).

### 11.1 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. Kaspersky Endpoint Security 12.11 - Антивирус
2. Microsoft Windows Server STDCORE AllLngLicense/Software AssurancePack Academic OLV 16Licenses LevelE AdditionalProduct CoreLic 1Year - Серверная операционная система
3. OPERA - Система управления отелем

#### 4. Аппаратно-программный комплекс «ARGUS-KARYO» -

##### 11.3 Перечень программного обеспечения отечественного производства

1. Kaspersky Endpoint Security 12.11 - Антивирус

2. Аппаратно-программный комплекс «ARGUS-KARYO» -

При осуществлении образовательного процесса студентами и преподавателем используются следующие информационно справочные системы: СПС «Консультант плюс», СПС «Гарант».

#### 12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

| № п/п | Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы                                                                                                                                          | Номер аудитории                  | Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Учебная аудитория для проведения занятий всех типов (в т.ч. лекционного, семинарского, практической подготовки обучающихся), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       |                                                                                                                                                                                                                    | Э-169                            | Оснащение: рабочее место преподавателя, 32 посадочных места, рабочие места для обучающихся, монитор Philips, проектор Lg, системный блок, 14 моноблоков, выход в интернет и корпоративную сеть университета.                                                                                                                                                       |
| 2     | Помещение для самостоятельной работы обучающихся, подтверждающее наличие материально-технического обеспечения, с перечнем основного оборудования                                                                   |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       |                                                                                                                                                                                                                    | Читальный зал научной библиотеки | Специализированная мебель на 100 посадочных мест, персональные компьютеры – 56 шт., телевизор – 1 шт., принтер – 1 шт., цветной принтер – 1 шт., копировальный аппарат – 1 шт., сканер – 1 шт., Wi-Fi оборудование, подключение к сети «Интернет», доступ в электронную информационно-образовательную среду университета, выход в корпоративную сеть университета. |

### 13. Особенности реализации дисциплины лиц с ограниченными возможностями здоровья

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

а) для слабовидящих:

- на промежуточной аттестации присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под диктовку);
- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом;
- задания для выполнения на промежуточной аттестации зачитываются ассистентом;
- письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются ассистенту;
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
- студенту для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство;

в) для глухих и слабослышащих:

- на промежуточной аттестации присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под диктовку);
- промежуточная аттестация проводится в письменной форме;
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
- по желанию студента промежуточная аттестация может проводиться в письменной форме;

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;
- по желанию студента промежуточная аттестация проводится в устной форме.

Рабочая программа дисциплины «Управление проектами» составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - магистратура по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (приказ Минобрнауки России от 12.08.2020 г. № 991).

Автор (ы)

\_\_\_\_\_ доц. , кэн Сергиенко Екатерина Геннадьевна

Рецензенты

\_\_\_\_\_ доц. , кэн Тенищев Александр Владимирович

\_\_\_\_\_ доц. КМиУР, кэн Алтухова Лариса Анатольевна

Рабочая программа дисциплины «Управление проектами» рассмотрена на заседании Кафедра менеджмента и устойчивого развития территорий протокол № 24 от 25.03.2025 г. и признана соответствующей требованиям ФГОС ВО и учебного плана по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит

Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_ Звягинцева Ольга Сергеевна

Рабочая программа дисциплины «Управление проектами» рассмотрена на заседании учебно-методической комиссии Институт экономики, финансов и управления в АПК протокол № 8 от 26.03.2025 г. и признана соответствующей требованиям ФГОС ВО и учебного плана по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит

Руководитель ОП \_\_\_\_\_